



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
पुल महाशाखा

वेब : www.dor.gov.np
फ्याक्स : ०१-५५२८७७१
फोन : ०१-५५२८७७१

बबरमहल, काठमाण्डौ ।
हाल : चाकुपाट, ललितपुर ।

प.सं. ०७४/७५
चलानी नं. ५३५

मिति २०७४/०९/२५

श्री सबै डिभिजन सडक कार्यालय / योजना / आयोजना

बिषय : ठेक्का म्याद सम्बन्धमा

उपरोक्त बिषयमा त्यहाँ अन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरुको ठेक्का म्यादको कारबाही / सिफारिस गर्दा Contract को प्राबधान अनुसार कुन-कुन Compensation Events ले गर्दा बिना हर्जाना ठेक्का म्याद थप गर्नु पर्ने हो, ति सबै बिषय बस्तुगत रुपमा उल्लेख गरी टिप्पणी फाइल पेश गर्न हुन अनुरोध छ ।

Compensation Events मानिने अवस्थाहरु :

- The Employer does not give access to a part of the Site by the Site Possession Date
 - The Employer modifies the Schedule of Other Contractors in a way that affects the work of the Contractor under the Contract.
 - The Project Manager orders a delay or does not issue Drawings, Specifications, or instructions required for execution of the Works on time.
 - The Project Manager instructs the Contractor to uncover or to carry out additional tests upon work, which is then found to have no Defects.
 - The Project Manager unreasonably does not approve a subcontract to be let.
 - Ground conditions are substantially more adverse than could reasonably have been assumed before issuance of the Letter of Acceptance from the information issued to bidders (including the Site Investigation Reports), from information available publicly and from a visual inspection of the Site.
 - The Project Manager gives an instruction for dealing with an unforeseen condition, caused by the Employer, or additional work required for safety or other reasons.
 - Other contractors, public authorities, utilities, or the Employer does not work within the dates and other constraints stated in the Contract, and they cause delay or extra cost to the Contractor.
 - The advance payment is delayed.
 - The effects on the Contractor of any of the Employer's Risks.
 - The Project Manager unreasonably delays issuing a Certificate of Completion.
- Compensation Events को मुल्यांकन गर्दा, ६ महिना भन्दा बढी म्याद थप गर्नु पर्ने भए, खण्ड खण्डमा म्याद थप को कारबाही नगरी, त्यस्ता ठेक्काको म्याद विभागीय प्रमुखद्वारा हुने गरि कारबाही गर्नु पर्ने ।
 - बिगतका चुनावको कारण, प्रत्येक चुनावको अधिकतममा १५ दिन मात्रै Compensation Period मान्न सकिने ।
 - वर्षायाम, चाडपर्व, सार्वजनिक बिदा जस्ता बिषयहरु Compensation Events नमानिने; तथा म्याद थप निर्णय भईसकेको ठेक्काको पुनः म्याद थप गर्नु पर्ने भए, सो भन्दा अगाडीको म्याद थप गर्दा Compensate भैसकेको Event लाई पुनः मुल्यांकन गर्न नमिल्ने; र सोहि अबधिमा कुनै Compensation Events, Compensate गर्न छुट भएको जस्ता बिषय लाई आधार मानि म्याद थप गर्न नमिल्ने व्यहोरा समेत अबगत गराउन चाहन्छौ ।

अर्जुन जंग थापा
उप-महानिर्देशक

बोधार्थ : श्री क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, पुर्वान्चल/मध्यमाञ्चल/पश्चिमान्चल/मध्य-पश्चिमान्चल/सुदूर-पश्चिमान्चल