



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
पुल महाशाखा



पत्र संख्या : ०७६/७७
चलानी नम्बर : ४४२



वेब : www.dor.gov.np
फ्याक्स : ०१-५५२८७७
फोन : ०१-५५२८७७
चाकुपाट, ललितपुर
नेपाल

मिति: २०७६/०९/०९


श्री संधिय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुनसरी/काठमाण्डौ/पोखरा/सुर्खेत,
श्री सबै योजना/ आयोजना,
श्री सबै सडक डिभिजन

विषय : विभागीय definition बमोजिम रुग्ण पुलहरु सम्पन्न नहुनुका कारण तथा अन्य data update गर्ने बारे ।

मिति २०७६/०८/२२ सम्म Contract Monitoring System (CMS) मा प्रविष्टि भएका ठेक्काहरुको विश्लेषण गरि श्री सडक विभागको मिति २०७६/०७/२७ (च.नं. ४०) को रुग्ण ठेक्काको परिपत्रमा उल्लेख भएको definition बमोजिम रुग्ण ठेक्का पहिचान गर्ने आधार नं. (१) र आधार नं. (२) बमोजिमका ठेक्काहरु पहिचान गरि तहाँ कार्यालयहरुमा 'google sheet' मार्फत share गरिएको छ । उक्त ठेक्काहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुनुका कारणहरु सोहि google sheet को 'T' नामको column मा यथाशिघ्र प्रविष्टि गरिदिनुहुन अनुरोध छ । उक्त परिपत्रको आधार नं. (३) बमोजिम डिजाईनमा समस्या भई रुग्ण भएका ठेक्काहरुको विवरण समेत यथाशिघ्र उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ । साथै उक्त share गरिएको विवरणमा केहि त्रुटि भए सो सच्याउनका लागि समेत यस महाशाखामा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।

साथै CMS मा प्रविष्टि गरिएका कतिपय ठेक्काहरुको विवरण अपुरो रहेको देखिएकोले सोहि google sheet को 'Incomplete Data' नामको sheet मा राखिएको ठेक्काहरुको सम्पूर्ण सम्बन्धित विवरणहरु यथाशिघ्र प्रविष्टि गरिदिनुहुन समेत अनुरोध छ ।

यसका साथै g-mail account नभएका कार्यालयहरुले तत्काल g-mail account खोली उपलब्ध गराउनुहुन समेत अनुरोध छ । साथै हालसम्म पनि CMS मा आफ्नो कार्यालय अर्न्तगतका ठेक्काहरुको विवरण प्रविष्टि हुन बाँकी रहेको भए तत्काल प्रविष्टि गर्नुहुन समेत जानकारी गरिन्छ । CMS विवरण Incomplete भएका कार्यालयहरुको कुनै पनि फाईल सो विवरण complete नभएसम्मका लागि अगाडि नबढाईने व्यहोरा समेत जानकारी गरिन्छ ।


१/१
(दिपक कुमार भट्टराई)
उप-महानिर्देशक