

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५  
को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको  
२०८२ माघ ०१ देखि २०८२ चैत्र मसान्तसम्मको त्रैमासिक प्रगति  
(आ.व. २०८२/०८३)

स्वतः प्रकाशित सूचना (Proactive Disclosure)



*3-3-2080*  
योजना प्रमुख

## कञ्चनपुर-कमला सडक योजना (पश्चिम खण्ड) बाट


सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरूको विवरण

कञ्चनपुर कमला सडक योजना (पश्चिम खण्ड), मिर्चैया, सिरहा

इमेल - [kkrpwest@gmail.com](mailto:kkrpwest@gmail.com)



उज्ज्वल श्रेष्ठ - योजना प्रमुख



अनुपम कुमार- इन्जिनियर



दिलीप कुमार साह - लेखा अधिकृत



राम किशोर महतो - नायब सुब्बा

333925  
योजना प्रमुख

## मन्तव्य

१. कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति:- पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवे स्ट्याण्डर्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरि छिटो, सर्वशुलभ, सुरक्षित र सहज रूपमा राजमार्गको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नु ।
२. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार :
  - पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरी जिल्लाको कुशाहा देखि सिरहा जिल्लाको कमला नदी सम्मको ४७.४१ कि. मि. सडक स्तरोन्नति गरि ४ लेन र तोकिएको स्थानमा ६ लेनमा सडक निर्माण गर्ने ।
  - तोकिएको मापदण्ड अनुसार गुणस्तरिय काम गर्ने, गराउने ।
  - विस्तार क्षेत्र भित्र पर्ने समस्याको सहजिकरणको लागि सरकारी कार्यालय, तथा अन्य संघ संस्था संग समन्वय गर्ने, गराउने ।
  - सडक विस्तारको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने ।
३. कार्यालयमा रहेका कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण:-
  - कर्मचारी संख्या ४ जना (स्थायी)
  - कार्यालय प्रमुख- कार्यालयको प्रमुख भई तोकिए बमोजिम कार्य गर्ने ।
  - इन्जिनियर- कामको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने ।
  - लेखा अधिकृत- को.ले.नि.का.सिरहाबाट खटिएको लेखा अधिकृतबाट हुने ।
  - कम्प्यूटर अपरेटर- कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  - नायब सुब्बा- प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  - का.स.- तोकिए बमोजिम कार्यालय सहयोगी भई कार्य गर्ने ।
४. कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर:-

| सि.नं. | कर्मचारीको नाम  | पद               | सम्पर्क नम्बर |
|--------|-----------------|------------------|---------------|
| १      | उज्ज्वल श्रेष्ठ | योजना प्रमुख     | ९८५२८७०१७०    |
| २      | अनुपम कुमार     | इन्जिनियर        | ९८५२८७०१७१    |
| ३      | मनोज पोखरेल     | कम्प्यूटर अपरेटर | ९८६२२५११०१    |
| ४      | राम किशोर महतो  | नायब सुब्बा      | ९८४१०५८४९३    |

५. कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा :-सडक तथा पुल निर्माण ।

३३३९८५८०  
योजना प्रमुख

६. कार्यालयको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सम्बन्धित शाखा प्रमुख:-

- प्राविधिक शाखा – अनुपम कुमार
- लेखा शाखा – दिलीप कुमार साह
- प्रशासन शाखा – राम किशोर महतो

७. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:- नियमानुसार ।

८. निवेदन उजुरी उपर निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी :- नियमानुसार (योजना प्रमुख)

९. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :- योजना प्रमुख

१०. सम्पादन गरेको कामको विवरण

- भौतिक प्रगती – कुल ६८.३३%(७१.०६ w.r.t original BOQ) (यस त्रैमासिकमा १.१९%)
- वित्तीय प्रगती – कुल ५९.४२% (यस त्रैमासिकमा १.०९% VO-1 पश्चात)

११. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद :- अनुपम कुमार(इन्जिनियर)-सूचना अधिकारी  
उज्ज्वल श्रेष्ठ- योजना प्रमुख

१२. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची :- नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिका बमोजिम ।

१३. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण :-

१४. अघिल्लो आ.व.मा संचालित कार्यक्रमहरु :-सडक तथा पुल विस्तार सम्बन्धित कामको निरन्तरता ।

१५. कार्यालयको वेबसाइट :- [www.dor.gov.np/kkrp-west](http://www.dor.gov.np/kkrp-west)

- फेसबुक पेज :-कन्चनपुर कमला सडक योजना पश्चिम खण्ड- मिर्चैया, सिरहा

१६. सूचना परियोजनामा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं सम्झौता सम्बन्धी विवरण:-

- कुल लागत ८,३८,९९,६८,७४८.३६ को ७१.२२% एसियाली विकास बैङ्कको ऋणमा र २८.७८% नेपाल सरकारको लागतमा संचालित योजना ।
- Variation Order-1 पछिको कूल लागत- रु. ८,८०,७०,१८२७७.१०

१७. कार्यालयले संचालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रतिवेदन :-

हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु

- नयाँ कालोपत्रे निर्माण :- ३५.६१ कि.मि. (४ लेन कालोपत्रे),
- Service Lane निर्माण:-२.१६ कि.मी.(१२.१ कि.मी. मध्ये )
- नयाँ पुल निर्माण भई सञ्चालन संख्या :- २४ वटा(१.२ कि.मी.)
- Overpass Bridge को PSC Box Girder निर्माण सम्पन्न :- ५२ वटा
- ३ वटा Underpass को Abutment निर्माण सम्पन्न
- ११२ वटा कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न
- मिर्चैया तथा लहानको ओभरपासमा र लहानको २ वटा Pedestrian Overpass Bridge मा गरी कुल ६४ वटा Pile Foundation निर्माण सम्पन्न ।
- मिर्चैयाको ओभरपासको Abutment निर्माण सम्पन्न ।

३३३१०५८०  
योजना प्रमुख

- लहानको Overpass को दुई वटा Abutment को Pile Cap निर्माण सम्पन्न ।
१८. कार्यालयले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली :- -
१९. कार्यालयमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सूचना दिइएको विषय :-सूचना माग सम्बन्धी निवेदन पर्न नआएको ।
२०. कार्यालयका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको विवरण :- नभएको ।
२१. कार्यालयको गुनासो पेटिका :- भएको तर हालसम्म गुनासो पर्न नआएको ।



3-5390/2075  
साविक प्रमुख