



नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग

E-mail: dgddor@dor.gov.np

Fax: (९७७-१)५५२९१०६

फोन: -९७७-१)५५२९०७५

पाटनढोका, नेपाल ।

मिति: २०७५/४/६

पत्र संख्या : म.नि.१/२०७५/०७६

चलानी नम्बर : ३

विषय:- ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धमा ।

- श्री स.बि., संभार महाशाखा ।
श्री ,, वैदेशिक महाशाखा ।
श्री ,, योजना तथा डिजाईन महाशाखा ।
श्री ,, पुल महाशाखा ।
श्री ,, यान्त्रिक महाशाखा ।
श्री ,, उत्तर/दक्षिण/ब्यापारिकमार्ग बिस्तार आयोजना निर्देशनालय, ललितपुर ।
श्री ,, आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.बि.) बिशालनगर ।
श्री ,, हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, नयाँबानेश्वर ।
श्री ,, सडक सुधार आयोजना (पि.सि.यु.) नयाँबानेश्वर ।
श्री ,, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना (पूर्वी खण्ड) काठमाडौं ।
श्री ,, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना (पश्चिम खण्ड) दाङ्ग ।
श्री ,, क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय: पूर्वाञ्चल/मध्यमाञ्चल/पश्चिमाञ्चल/मध्यपश्चिमाञ्चल/सुदुरपश्चिमाञ्चल

प्रस्तुत विषयमा तंहा र मातहतका निकायहरुबाट भएका ठेक्काहरुमा संभौतानुसार म्याद भित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्काको म्याद थपको सिफारिश गर्दा देहायका बुँदाहरु पूर्ण पालना गरी म्याद थपको सिफारिस गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध छ ।

- निर्माण ब्यबसायीबाट ठेक्काको म्याद थपको लागि प्रस्तुत गरेको निवेदन उपर कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्दा निवेदनमा उल्लेखित मिति/दर्ता भएको मितिले बढिमा तीन महिना भित्र बिभागमा आई पुगनु पर्ने ।
- म्याद थप सम्बन्धि बिबरणमा म्याद थप गर्नु पर्ने स्पष्ट कारण, त्यसबाट भएको अबरोध (समय) र निर्माण ब्यबसायीबाट गरेको दावी एवं त्यसको बिबरण उल्लेख गरी प्रमाण सहित जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रमाणित गरी पेश गर्ने ।
- काबु बाहिरको परिस्थिती हो भने प्रमाण र निर्माण ब्यबसायीबाट गरेको प्रयासहरुको बिबरण र प्रमाण खुल्ने कागजात प्रमाणित गरी फरक नपर्ने प्रमाणहरु समेत समावेश गरी पेश गर्ने ।

बोधार्थ:-

श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरवार ।

श्री स.बि.आर्थिक प्रशासन शाखा ।

रविन्द्र नाथ श्रेष्ठ
महानिर्देशक