

USER MANUAL

VERSION 2.0

May 2022

PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

Preface

This user manual has been prepared to provide guidance to the users of Progress in operating the system. This manual will instruct you on the functionalities of PMIS that can be used to perform the desired task using the system.

Useful hints

- a) Use “Tab” key to move to the field you’d like to add information in the form.
- b) The asterisk (*) sign seen with the label in any form indicates that the fields for it cannot be left blank (i.e., mandatory fields).
- c) If the information provided in the text field is invalid or is mandatory the “Error Message” will display on the page.

Table of Contents

1.	Getting Start	4
1.1.	Logging In	4
1.2.	PMIS – Dashboard/Home page	5
2.0.	Configuration (कन्फिग्रेसन)	7
2.1.1.	Budget Setup (बजेट सेटअप)	8
2.1.2.	Office wise Budget setup (कार्यालयगत बजेट उप-शिर्षक)	9
2.1.3.	Niti Tatha Karyakram (नीति तथा कार्यक्रम)	12
2.1.3.1.	Main Activity (मुख्य क्रियाकलाप)	13
2.1.3.2.	Annual Activity (वार्षिक क्रियाकलाप)	14
2.1.4.	तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम (Signatories)	15
3.0.	Monthly Progress (मासिक प्रगति विवरण)	17
4.0.	Quarterly Progress (त्रैमासिक प्रगति विवरण)	18
5.0.	Payment Remaining (दायित्व विवरण)	19
6.0.	Collective Progress (चौमासिक प्रगति विवरण)	20
7.0.	राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु	22
8.0.	नीति तथा कार्यक्रम	25
9.0.	प्रतिवेदन	26
9.1	Monthly Progress Report (मासिक प्रगति)	26
9.2	Quarterly Progress Report (त्रैमासिक प्रगति)	27
9.3	Remaining Payment (दायित्व विवरण)	27
9.4	Collective Progress Report (चौमासिक प्रगति)	28
9.5	National Pride Progress Report (राष्ट्रिय गौरव)	29
9.6	Niti tatha karyakram नीति तथा कार्यक्रम	30
10.0	Management Report (व्यवस्थापन प्रतिवेदन)	31
10.1	शीर्षकगत मासिक प्रगति विवरण	32
10.2	कार्यालयगत मासिक प्रगति विवरण	32

10.3	शीर्षकगत त्रैमासिक विवरण.....	33
10.4	कार्यालयगत त्रैमासिक विवरण.....	33
10.5	कार्यालयगत एकिकृत दायित्व विवरण.....	34
10.6	कार्यालयगत/शीर्षकगत एकिकृत दायित्व विवरण.....	34
10.7	चौमासिक प्रगति.....	34
10.8	कार्यालयगत प्रगति विवरण.....	36
10.9	राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति.....	37
10.10	नीति तथा कार्यक्रम.....	39

1. Getting Start

Welcome to Department of Roads – Progress Monitoring Information System (PMIS) user guide. This user guide will help you in working with modules of PMIS. Before you begin please make sure that you have your User-ID and Password to login to the PMIS system.


1.1. Logging In

To login to the PMIS

1. Open any browser you are convenient with and type application URL (<https://pmis.dor.gov.np>).
2. After entering the address press Enter. It will display the login interface of the application as shown below:

A screenshot of the login interface. It has a blue header bar with the text "Progress Monitoring Information System :: Login". Below the header are four rows of input fields, each with an icon on the left: a person icon for "User ID", a padlock icon for "Password", a calendar icon for a date field showing "2076/77", and a building icon for a dropdown menu labeled "-- Select Office Name --". A blue "Login" button is located at the bottom right of the form.

Fig: Login Page



1. Enter User-ID and Password
2. Select fiscal year and office
3. Click on **Login** button to enter into PMIS


Note: User ID and Password are *case sensitive*.

1.2. PMIS – Dashboard/Home page

Once you login to the system, you are accessible with PMIS homepage which is the main interface to access different modules of PMIS according to the user-type-role. At the top panel you can see **Menu List** containing the module list which you have permission to work with. And the **Account** button where you can Logout and Change your old password to something new.



Fig: Dashboard Page



According to the user type the privilege to module is defined so that when user login to application only authorized module will be displayed in their home page.

Account Menu

You can Logout from your login session and change your old password from this menu. Hover on to the **Account Menu** you can see **Logout** and **Change Password** sub menu option.





Figure: Option in Account Menu

Logout: Click on Logout to get your logged in session logged out.

Change Password: Click on Change Password to change your old password:

- Enter your old password
- Enter your new password
- Re-Enter your new password

- Click on **Change Password** button and you will get your password updated.



Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
Change Password Cancel	

Figure: Form to change old password to new one.

The main module of PMIS are as follows:

1. कन्फिग्रेसन
 - a. बजेट सेटअप
 - b. कार्यालयगत बजेट उप-शिर्षक
 - c. नीति तथा कार्यक्रम
 - d. तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम
2. चौमासिक प्रगति विवरण
3. मासिक प्रगति विवरण
4. त्रैमासिक प्रगति विवरण
5. दायित्व विवरण
6. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु
7. नीति तथा कार्यक्रम
8. प्रतिवेदन
 - a. चौमासिक प्रगति
 - b. मासिक प्रगति
 - c. त्रैमासिक प्रगति
 - d. दायित्व
 - e. राष्ट्रिय गौरव
 - f. निति तथा कार्यक्रम

9. व्यवस्थापन प्रतिवेदन

- चौमासिक प्रगति
- मासिक प्रगति
- त्रैमासिक प्रगति
- दायित्व
- कार्यालयगत प्रगति विवरण
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति
- नीति तथा कार्यक्रम

2.0. Configuration (कन्फिग्रेसन)

Configuration module is only for central level user to set basic parameters for the cost centers. Hover on **कन्फिग्रेसन** module and you will see the sub modules under configuration module as shown below:





Figure 3: Configuration sub module

2.1.1. Budget Setup (बजेट सेटअप)

Click on **बजेट सेटअप** menu under **Configuration** to add/edit and view list of budget sub heads.



क्र.सं.	बजेट कोड	नाम	सक्रिय/निसक्रिय	संचालन
1	307001014	अौद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत)	सक्रिय	संचालन
2	313001014	मेलम्ची खानेपानी	सक्रिय	संचालन
3	337010113	सडक विभाग	सक्रिय	संचालन
4	337010114	सडक विभाग	सक्रिय	संचालन
5	337010123	डिभिजनक सडक कार्यालयहरु	सक्रिय	संचालन
6	337010124	डिभिजनक सडक कार्यालयहरु	सक्रिय	संचालन
7	337010133	हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनहरु	सक्रिय	संचालन
8	337010134	हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनहरु	सक्रिय	संचालन
9	337010143	मेकानिकल तालीम	सक्रिय	संचालन
10	337010153	गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र	सक्रिय	संचालन

Fig: budget sub head list for Administrator

Add Budget Head

- Click on **बजेट सेटअप - थप** button,
- A form will be displayed,
- Enter your required information,
- Click on **सेभ गर्नुहोस्** button to save the form and **रद्द गर्नुहोस्** button to cancel the data entry process,
- After data is saved it will redirect you to the budget heading list page.





बजेट सेटअप - सच्याउनुहोस्	
बजेट कोड	313001014
संक्षिप्त नाम	मेलम्ची खानेपानी
नाम(नेपालीमा)	मेलम्ची खानेपानी
नाम(अंग्रेजीमा)	melamchi khanepani
सक्रिय/निस्कृय	☒ सक्रिय ☐ निस्कृय
 	

Fig: Budget sub head entry form

Edit Budget Head

1. Click on  button,
2. A form will be displayed,
3. Enter your required information,
4. Click on  button to save the form and  button to cancel the data entry process,
5. After data is saved it will redirect you to the budget heading list page.

2.1.2. Office wise Budget setup (कार्यालयगत बजेट उप-शिर्षक)

After creating the budget head, you need to map the budget heading to the related offices of PMIS. On clicking the **कार्यालयगत बजेट उप-शिर्षक** module under **Configuration** you can see the list of offices in which budget sub heading has been mapped.

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

कार्यालयगत बजेट उप-शिर्षक - सूची			कार्यालयगत बजेट उप-शिर्षक - थप्नुहोस्
कार्यालयको नाम			Total Rows 10 फिल्टर गर्नुहोस् रिसेट
क्र.सं	कार्यालयको नाम	संचालन	
1	हेभिइक्युपमेन्ट डिभिजन, सुनसरी	सच्याउनुहोस्	Add new mapping list
2	हेभिइक्युपमेन्ट डिभिजन, मकवानपुर	सच्याउनुहोस्	
3	हेभिइक्युपमेन्ट डिभिजन, काठमाण्डौ	सच्याउनुहोस्	
4	हेभिइक्युपमेन्ट डिभिजन, बुटवल	सच्याउनुहोस्	
5	हेभिइक्युपमेन्ट डिभिजन, बाँके	सच्याउनुहोस्	
6	हेभिइक्युपमेन्ट डिभिजन, कैलाली	सच्याउनुहोस्	
7	यात्रिक कार्यालय, दाङ	सच्याउनुहोस्	
8	यात्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर	सच्याउनुहोस्	
9	उत्तर दक्षिण, कोशी सडक योजना, संखुवासभा	सच्याउनुहोस्	
10	गाईघाट दिक्तेल सडक योजना, उदयपुर	सच्याउनुहोस्	

Fig: office wise budget head mapping list

Add new mapping

- Click on button,
- A form will be displayed,
- Enter your required information,
- Click on button to save the form and button to cancel the data entry process,
- After data is saved it will redirect you to the budget head mapping list page.

कार्यालयगत बजेट उप-शीर्षक - थपुहोस्

कार्यालयको नाम 2 सडक विभाग **Select office**

उपलब्ध बजेट उपशीर्षक

प्रयोग गरिएका बजेट उपशीर्षक

307001014| ओद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (विशेष आर्थिक क्षेत्र समेत)
 313001014| मेलम्ची खानेपानी
 337010114| सडक विभाग
 337010123| डिभिजनक सडक कार्यालयहरु
 337010124| डिभिजनक सडक कार्यालयहरु
 337010134| हेभी इन्फ्रामेन्ट डिभिजनहरु
 337010143| मेकानिकल तालीम
 337010153| गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
 337010154| गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
 337011013| सगरमाथा राजमार्ग (गाइघाट दिक्तेल खण्ड)
 337011014| सगरमाथा राजमार्ग (गाइघाट दिक्तेल खण्ड)
 337011023| वी.पी. राजमार्ग (सुर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिवास सडक)
 337011024| वी.पी. राजमार्ग (सुर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिवास सडक)
 337011033| महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दार्चुला-टिकर)
 337011034| महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दार्चुला-टिकर)
 337011043| कान्ती राजपथ
 337011044| कान्ती राजपथ
 337011054| गंगटे-समुन्द्रटार-गल्फुभन्ज्याङ सडक


337010113| सडक विभाग
 337010133| हेभी इन्फ्रामेन्ट डिभिजनहरु

Select required budget head from left side to right side

सेभ गर्नुहोस् रद्द गर्नुहोस्

Fig: office wise budget head mapping form

Edit mapped List:

1. Click on  button in list page,
2. A form will be displayed,
3. Enter your required information,
4. Click on  button to save the form and  button to cancel the data entry process,
5. After data is saved it will redirect you to the budget head mapping list page.

2.1.3. Niti Tatha Karyakram (नीति तथा कार्यक्रम)

नीति तथा कार्यक्रम, is generally fixed for a fiscal year, just enter summary (बुँदा नं., बजेट बक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं and नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा) in this section.

नेपाल सरकार
सडक विभाग
प्रगति अनुगमन सूचना प्रणाली

कन्फिग्रेसन

चौमासिक प्रगति विवरण

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू

नीति तथा कार्यक्रम

प्रतिवेदन

व्यवस्थापन प्रतिवेदन

गृहपृष्ठ > विन्यास > नीति तथा कार्यक्रम >

नमस्कार : Gunja Bahadur Mahato | आर्थिक वर्ष: २०७६/७७ | मिति: २०७७-०२-२५

Account

नीति तथा कार्यक्रम - सूची

Add new program

नीति तथा कार्यक्रम - थप्नुहोस्

बुँदा नं.:

सक्रिय/निस्कृय: - कृपया एउटा छान्नुहोस् -

जम्मा रेकड 10

फिल्टर गर्नुहोस्

रिसेट

क्र.सं	बुँदा नं.	बजेट बक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	संचालन
1	23,81	173	जेष्ठ	Edit Record सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
2	23	173	पुल निर्माण तथा विस्तार कार्य	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
3	53,48	174	आगामी चार बर्षभित्र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
4	53,48	175	उत्तर-दक्षिण लोकमार्गका कालिगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम-कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन संचालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ, कोशी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी बर्षभित्र सम्पन्न	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
5	53,48	179	उत्तर-दक्षिण लोकमार्गका कालिगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम-कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन संचालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ, कोशी र कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी बर्षभित्र सम्पन्न	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
6	66	191	राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपतकालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रुपमा विस्तार गरिनेछ	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
7	80	175	चुरे तथा भित्रि मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म निर्माणधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिईनेछ	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
8	81	178	रणनीतिक महत्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तिब्रता दिईनेछ	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
9	82	176	आगामी आर्थिक बर्षभित्र हुम्ला र खोत्या जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्
10	82	182,183	मौजुदा तथा निर्माणधीन सडकमा सुरंग प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दुरी र लागत घटाईनेछ	सक्रिय/उन्मुक्त मुख्य क्रियाकलाप थप्नुहोस्

Fig: niti tatha karyakram list for Administrator

Add main activity for the record

Page 1/2 1 2

Add Niti tatha karyakram summary

- Click on

नीति तथा कार्यक्रम - थप्नुहोस्

 button,
- A form will be displayed,
- Enter your required information (बुँदा नं., बजेट बक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं, नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा and सक्रिय/निस्कृय status),
- Click on

सेभ गर्नुहोस्

 button to save the form and

रद्द गर्नुहोस्

 button to cancel the data entry process,
- After data is saved it will redirect you to the list page.

नीति तथा कार्यक्रम - सच्याउनुहोस्

बुँदा नं. *

23

बजेट बक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं. *

173

नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा *

पुल निर्माण तथा विस्तार कार्य

सक्रिय/निस्कृय




☒ सक्रिय
 ☐ निस्कृय

सेभ गर्नुहोस्

रद्द गर्नुहोस्

Fig: niti tatha karyakram program entry form





Edit nith तथा karyakram summary

1. Click on  button which you want to edit in list page,
2. A form will be displayed,
3. Enter your required information (बुँदा नं., बजेट बक्तब्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं, नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा and सकृय/निस्कृय status),
4. Click on  button to save the form and  button to cancel the data entry process,
5. After data is saved it will redirect you to the list page.

Further **main activity** and **annual activity** are entered to niti तथा karyakram summary.

2.1.3.1. Main Activity (मुख्य क्रियाकलाप)

Add Main Activity

1. Click on  button from summary page in which you want to enter main activity details,
2. List for Main Activity is displayed,
3. Click on  to add main activity for selected **niti तथा karyakram** summary,
4. A form will be displayed,
5. Enter your required information (LMBIS कोड नम्बर, मुख्य क्रियाकलाप and सकृय/निस्कृय status),
6. Click on  button to add multiple activities,
7. Click on  button to save the form and  button to cancel the data entry process,
8. After data is saved it will redirect you to the list page.

<< नीति तथा कार्यक्रम मुख्य क्रियाकलाप - सूची

बुँदा नं. २३,८१
बजेट बक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं. १७३
नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा जेष्ठ

Add main activity
Add annual activity for the row/main activity

बजेट उपशीर्षक : - कृपया एउटा छान्नुहोस् - सकृय/निस्कृय : - कृपया एउटा छान्नुहोस् - जम्मा रेकर्ड 10 फिल्टर गर्नुहोस् रिसेट

क्र.सं.	LMBIS कोड नम्बर	मुख्य क्रियाकलाप	संचालन
1	337011404 सासेक सडक सुधार आयोजना	३) नारायणघाट-बुटवल खण्ड अन्तर्गतका पुलको Foundation निर्माण गर्ने कार्य।	सच्याउनुहोस् + वार्षिक क्रियाकलाप थप्नुहोस्
2	337011404 सासेक सडक सुधार आयोजना	१) नारायणघाट-बुटवल खण्ड ११.५ कि.मि. सडक ४ लेन तथा शहरी क्षेत्रमा सर्वेस लेन सहितको सडक विस्तारको निर्माण सर्वेक्षण (Construction Survey) कार्य।	सच्याउनुहोस् + वार्षिक क्रियाकलाप थप्नुहोस्
3	337011404 सासेक सडक सुधार आयोजना	२) नारायणघाट-बुटवल खण्डको सडक Embankment तयार गर्ने कार्य।	सच्याउनुहोस् + वार्षिक क्रियाकलाप थप्नुहोस्
4	337011454 सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना	१) कमला-कञ्चनपुर खण्ड ८.७ कि.मि. खण्डको ठेका व्यवस्थापन सम्पन्न गरि निर्माण प्रारम्भ गर्ने कार्य।	सच्याउनुहोस् + वार्षिक क्रियाकलाप थप्नुहोस्
5	337011384 राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१) काकरभिट्टा-पकली, कमला- दल्केबर, पथलैया-हेटौडा-नारायणघाट खण्डको ४ लेनमा स्तरोन्नतिको लागि डिजाइन कार्य।	सच्याउनुहोस् + वार्षिक क्रियाकलाप थप्नुहोस्
6	337011384 राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	1) पकली कंचनपुर रुपनगर सडक खण्डको डिजाइन कार्य।	सच्याउनुहोस् + वार्षिक क्रियाकलाप थप्नुहोस्
7	337011384 राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१) म. रा. मा. बुटवल-कोहलपुर सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि परामर्शदाता छनोट तथा डिजाइन कार्य।	सच्याउनुहोस् + वार्षिक क्रियाकलाप थप्नुहोस्

Page 1/1

Fig: Main activity for program List

नीति तथा कार्यक्रम - थप्नुहोस्

बुँदा नं. २३,८१
बजेट बक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं. १७३
नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा जेष्ठ

Niti tatha karyakram summary information

नीति तथा कार्यक्रम - 1

LMBIS कोड नम्बर * - कृपया एउटा छान्नुहोस् - मुख्य क्रियाकलाप *

सकृय/निस्कृय ☒ सकृय ☐ निस्कृय



नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस् + Click to add more activities
सेभ गर्नुहोस् रद्द गर्नुहोस्

Fig: Main activity entry form

2.1.3.2. Annual Activity (वार्षिक क्रियाकलाप)

Add Annual Activity for Main Activity

- Click on **वार्षिक क्रियाकलाप - थप्नुहोस्** button from Main Activity list page in which you want to enter annual activity details,
- List for Annual Activity is displayed,
- Click on **वार्षिक क्रियाकलाप - थप्नुहोस्** to add annual activity for selected **Main Activity**,
- A form will be displayed,
- Enter your required information (माईलस्टोन, मासिक लक्ष्य) as in the entry form,
- Click on **नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्** button to add multiple activities,

- Click on  **सेभ गर्नुहोस्** button to save the form and  **रद्द गर्नुहोस्** button to cancel the data entry process,
- After data is saved it will redirect you to the list page.

बाषिक क्रियाकलाप - सूची					बाषिक क्रियाकलाप - थपुहोस्
बुँदा नं.	२३,८१	LMBIS कोड नम्बर	३३७०११४०४ सासेक सडक सुधार आयोजना		
बजेट वक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं.	१७३	मुख्य क्रियाकलाप	३) नारायणघाट-बुटवल खण्ड अन्तर्गतका पुलको Foundation निर्माण गर्ने कार्य।		
नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	जेष्ठ				
क्र.सं	बाषिक क्रियाकलाप	बाषिक परिमाण/इकाई	संचालन		
1	पुलको Foundation निर्माण गर्ने कार्य	10 (वटा)			

Fig: Annual activity list for main activity


बाषिक क्रियाकलाप - थपुहोस्															हटाउनुहोस्
बुँदा नं.	२३,८१	LMBIS कोड नम्बर	३३७०११४०४ सासेक सडक सुधार आयोजना												
बजेट वक्तव्यसंग सम्बन्धित बुँदा नं.	१७३	मुख्य क्रियाकलाप	३) नारायणघाट-बुटवल खण्ड अन्तर्गतका पुलको Foundation निर्माण गर्ने कार्य।												
नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	जेष्ठ														
माईलस्टोन (बाषिक)			मासिक तक्ष												
बाषिक क्रियाकलाप	बाषिक परिमाण	इकाई	श्रावण	भाद्र	आश्विन	कार्तिक	मङ्सिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	वैशाख	जेष्ठ	आषाढ	
 नयाँ रेकर्ड थपुहोस्			Add new record for activity												
 सेभ गर्नुहोस्			 रद्द गर्नुहोस्												

Fig: Annual Activity entry form for main activity

2.1.4. तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम (Signatories)

This module contains name who prepares, submits and approves the documents of this system. These names are displayed in the generated report. This module handles the names according to the service period of the personnel. You need to enter new form with new enroll/left date if any one of the above three personnel gets replaced, so that the name will be displayed in the report according to the service period in the office.

Click on **तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम** under Configuration Module.

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)



The screenshot shows the PMIS dashboard with the following elements:

- Header:** नेपाल सरकार, सडक विभाग, प्रगति अनुगमन सूचना प्रणाली. Navigation menu includes कन्फिगरेसन, चौमासिक प्रगति विवरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिवेदन, व्यवस्थापन प्रतिवेदन.
- Breadcrumbs:** गृहपृष्ठ > विन्यास > तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम >
- Table:** तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम - सूची. Columns: क्र.सं, मिति, तयार गर्नेको नाम, तयार गर्नेको पद, पेस गर्नेको नाम, पेस गर्नेको पद, सदर गर्नेको नाम, सदर गर्नेको पद, संचालन.
- Buttons:** 'Add new signatory' (green button with a plus icon) and 'सच्याउनुहोस्' (Edit record) (green button with a pencil icon).

Figure: तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम list

Add signatories

1. Click on **तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम - थप्नुहोस्** button from list page,
2. A form will be displayed,
3. Enter your required as in the entry form,
4. Click on **सेभ गर्नुहोस्** button to save the form and **रद्द गर्नुहोस्** button to cancel the data entry process,
5. After data is saved it will redirect you to the list page.



The screenshot shows the 'तयार, पेस र सदर गर्नेको नाम - सच्याउनुहोस्' form with the following fields:

- आर्थिक वर्ष:** 2076/77
- मिति:** 2077-02-25, वि.सं. 2020-06-07, ई.सं.
- तयार गर्नेको नाम:** तयार गर्नेको नाम, तयार गर्नेको पद: तयार गर्नेको पद, सकृय/निस्कृय: ☒ सकृय ☐ निस्कृय
- पेस गर्नेको नाम:** पेस गर्नेको नाम, पेस गर्नेको पद: पेस गर्नेको पद, सकृय/निस्कृय: ☒ सकृय ☐ निस्कृय
- सदर गर्नेको नाम:** सदर गर्नेको नाम, सदर गर्नेको पद: सदर गर्नेको पद, सकृय/निस्कृय: ☒ सकृय ☐ निस्कृय

Buttons at the bottom: **सेभ गर्नुहोस्** (Save) and **रद्द गर्नुहोस्** (Cancel).

Fig: Signatory entry form

3.0. Monthly Progress (मासिक प्रगति विवरण)

Click on **मासिक प्रगति** in the menu to enter monthly progress details. List of created project page will be displayed.

Fig: monthly progress list

Add monthly progress details

1. Click on **मासिक प्रगति थप्नुहोस्** button in list page,
2. A form will be displayed as below,

Fig: Monthly progress data entry form

3. Enter your required information (बजेट उपशीर्षक, नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.), ग्राभेल सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.), नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)) as in the entry form,
4. Click on **नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्** button to add more progress
5. Click on **सेभ गर्नुहोस्** button to save the form and **रद्द गर्नुहोस्** button to cancel the data entry process,
6. After data is saved it will redirect you to the list page.

4.0. Quarterly Progress (त्रैमासिक प्रगति विवरण)

Click on **त्रैमासिक प्रगति** in the menu to enter quarterly wise progress details. List of created project page will be displayed.

बजेट उपशीर्षकगत प्रगति सूची Click to add quarterly progress त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाउनुहोस्

आर्थिक वर्ष : 2078/79 बजेट उपशीर्षक : - कृपया एउटा छान्नुहोस् त्रैमासिक अवधि : - कृपया एउटा छान्नुहोस् जम्मा रेकर्ड 10 फिल्टर गर्नुहोस् रिसेट

क्र.सं	कार्यालयको नाम	बजेट उपशीर्षक	त्रैमासिक अवधि	संचालन
No Data Available!				

Fig: Quarterly Progress list

Add quarterly progress details

- Click on + त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाउनुहोस् button in list page,
- A form will be displayed as below,

प्रगति विवरण बनाउनुहोस्

आर्थिक वर्ष : 2078/79 कार्यालयको नाम : 2 सडक विभाग

बजेट उपशीर्षक : त्रैमासिक अवधि :

क्र.सं	सडक तथा पुलको नाम	वार्षिक लक्ष्य				प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट र हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत		संचालन
		नयाँ ट्र्याक निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	नयाँ ट्र्याक निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	नयाँ ट्र्याक निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	नयाँ ट्र्याक निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	सडक निर्माण (कि.मी.)	
1.																				

नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस् सेभ गर्नुहोस् रद्द गर्नुहोस्

Note: Please enter the target/progress value in English number only because, it will not accept Unicode number. Otherwise the data may get errased automatically. However, you can use unicode font in 'सडक तथा पुलको नाम' field.

Fig: Quarterly progress data entry form

- Enter your required information (बजेट उपशीर्षक, त्रैमासिक अवधि, सडक तथा पुलको नाम, वार्षिक लक्ष्य, त्रैमासिक लक्ष्य, त्रैमासिक प्रगति, प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति, बजेट, भारित प्रगति प्रतिशत.....) as in the entry form,
- Click on + नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस् button to add more progress for Road/Bridge in the selected budget head and trimester,
- Click on सेभ गर्नुहोस् button to save the form and रद्द गर्नुहोस् button to cancel the data entry process,
- After data is saved it will redirect you to the list page.

5.0. Payment Remaining (दायित्व विवरण)

Click on **दायित्व विवरण** in the menu to enter remaining payment details. List of created project page will be displayed.

The screenshot shows the PMIS dashboard. The header includes the Nepal Government logo, the name of the Ministry of Roads, and navigation tabs for 'कन्फिगरेसन', 'प्रगति विवरण', 'दायित्व विवरण' (highlighted in red), 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु', 'नीति तथा कार्यक्रम', 'प्रतिवेदन', and 'व्यवस्थापन प्रतिवेदन'. The sidebar on the left shows the 'दायित्व विवरण' button highlighted in green. The main content area shows a table with columns for 'क्र.सं.', 'कार्यालयको नाम', and 'संचालन'. A red arrow points to the 'दायित्व विवरण थप्नुहोस्' button in the top right corner.

Fig: Payment Remaining


Add details

- Click on **दायित्व विवरण थप्नुहोस्** button in list page,
- A form will be displayed as below,

The screenshot shows the 'दायित्व विवरण सच्याउनुहोस्' form. The form includes fields for 'बजेट उपशीर्षक' (337011694 वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास), 'आर्थिक वर्ष' (2078/79), 'कार्यालयको नाम' (290 सडक विभाग, ललितपुर), 'योजनाको नाम' (2 - बसन्तपुर गुफापोखरी सभापोखरी हुँगेसौघु दोम), 'कार्यक्रम संख्या' (7), 'योजनाको कुल ठेक्का रकम' (100), 'योजनाको हालसम्मको कुल खर्च' (0), 'आगामी आ व मा सन्ने अनुमानित दायित्व रकम' (100), 'कैफियत', and 'संचालन'. A note at the bottom states: 'Note: Please enter the value in English number only because, it will not accept Unicode number. Otherwise the data may get errased automatically. However, you can use unicode font in कैफियत field.'

Fig: Payment Remaining data entry form

- Enter your required information (बजेट उपशीर्षक, योजनाको नाम, ठेक्काको संख्या, योजनाको कुल ठेक्का रकम) as in the entry form,
- Click on **नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्** button to add more details in the selected budget head and trimester,

- Click on  button to save the form and  button to cancel the data entry process,
- After data is saved it will redirect you to the list page.

6.0. Collective Progress (चौमासिक प्रगति विवरण)

Click on **चौमासिक प्रगति विवरण** menu to enter trimester wise collective progress details. List of created project page will be displayed.





Fig: Chaumashik pragati list

Add collective progress details

- Click on  button in list page,
- A form will be displayed,
- Enter your required information (बजेट उपशीर्षक, चौमासिक अवधि, सडक तथा पुलको नाम, वार्षिक लक्ष्य, चौमासिक लक्ष्य, चौमासिक प्रगति, प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति, बजेट, भारित प्रगति प्रतिशत.....) as in the entry form,
- Click on  button to add more progress for Road/Bridge in the selected budget head and trimester,
- Click on  button to save the form and  button to cancel the data entry process,

12. After data is saved it will redirect you to the list page.

प्रगति विवरण बनाउनुहोस्

आर्थिक वर्ष: 2076/77 कार्यक्रमको नाम: 273 प्रगति (माध्यम/हामी) राजमार्ग योजना कार्य

बजेट उपशीर्षक: 337011143 पुष्पलाल राजमार्ग (माध्यम/हामी) राज चौमासिक अवधि: प्रथम चौमासिक

select budget sub head **select trimester**

क्र.सं.	सडक तथा पुतको नाम	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट रु. हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत		संभावना
		नयाँ ट्याक निर्माण (कि.मी.)	आभेव सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुत निर्माण (वटा)	नयाँ ट्याक निर्माण (कि.मी.)	आभेव सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुत निर्माण (वटा)	नयाँ ट्याक निर्माण (कि.मी.)	आभेव सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुत निर्माण (वटा)	नयाँ ट्याक निर्माण (कि.मी.)	आभेव सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुत निर्माण (वटा)	वार्षिक विनियोजन संशोधन तथैव	प्रथम चौमासिक विनियोजन	प्रथम चौमासिक लक्ष्य	प्रथम चौमासिक सम्पन्न	प्रथम चौमासिक सम्पन्न		
1.	test sardak 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	हटाउनुहोस्
2.	test sardak 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	हटाउनुहोस्

Add new record for more road/bridge name **Delete record**

Save **Cancel the data entry form** **Fig: Chaumashik pragati entry form**

Add/Upload related documents to the progress detail

- Click on **सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्नुहोस्** button in list page with related budget head and trimester progress,
- A form will be pop-up,
- Choose your file to be uploaded and add some description to it (**Note: Accepted File Formats are doc, docx, zip, rar, pdf, txt, xls, xlsx, jpeg and jpg**),
- Click on **नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्** button to add more documents,
- Click on **हटाउनुहोस्** button to remove the respective row date,
- Click on **सेभ गर्नुहोस्** button to get your selected document uploaded,
- After document gets uploaded it will redirect you to the list page.




Fig: file upload page

7.0. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु

Click on **राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु** menu to enter monthly progress details. List of created project page will be displayed.





Fig: Rastriya Gaurav kaa aayojanaharu List

Upload related documents

Add Rastriya Gaurav Project's progress details

1. Click on  **राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रगति विवरण बनाउनुहोस्** button in list page,
2. A form will be displayed,
3. Enter your required information (**बजेट उपशीर्षक, महिना, सडक तथा पुलको नाम, वार्षिक लक्ष्य, मासिक प्रगति, बजेट, खर्च,**) as in the entry form,
4. Click on  **नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्** button to add more progress for Road/Bridge in the selected budget head and month,
5. Click on  **सच्याउनुहोस्** button to edit any entered data,
6. Click on  **हटाउनुहोस्** button to remove the respective row data,
7. Click on  **सेभ गर्नुहोस्** button to save the form and  **रद्द गर्नुहोस्** button to cancel the data entry process,
8. After data is saved it will redirect you to the list page.






The screenshot shows the 'प्रगति विवरण बनाउनुहोस्' (Add Progress Details) form. The form includes fields for 'आर्थिक वर्ष' (Financial Year) set to 2076/77, 'कार्यालयको नाम' (Office Name) set to '273 पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय', and 'महिना' (Month). Below these are dropdowns for 'बजेट उपशीर्षक' (Budget Sub-head) and 'महिना' (Month). The main table has columns for 'सडक तथा पुलको नाम' (Road and Bridge Name), 'वार्षिक लक्ष्य' (Annual Target), 'मासिक लक्ष्य' (Monthly Target), 'मासिक प्रगति' (Monthly Progress), 'बजेट रु हजारमा (वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित)' (Budget in Rupees thousands (Annual Allocation including revision)), 'महिनाको खर्च (रु हजारमा)' (Monthly Expenditure (Rupees thousands)), 'लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनुको कारण' (Reason for not achieving target), 'समस्या समाधानको लागि गरिएको सुझाव' (Suggestion for problem resolution), and 'संचालन' (Operation). The table has one row with empty input fields. At the bottom, there are buttons for 'नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्' (Add New Record), 'सेभ गर्नुहोस्' (Save), 'रद्द गर्नुहोस्' (Cancel), and 'हटाउनुहोस्' (Delete). Red arrows and text annotations point to these buttons and fields: 'Select budget sub head' points to the 'बजेट उपशीर्षक' dropdown; 'Select month' points to the 'महिना' dropdown; 'Add new record for new road/bridge target and progress' points to the 'नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्' button; 'Delete record' points to the 'हटाउनुहोस्' button; 'Save' points to the 'सेभ गर्नुहोस्' button; and 'Cancel the form' points to the 'रद्द गर्नुहोस्' button.

Fig: Rastriya gaurav kaa aayojana pragati form

Add/Upload related documents to the progress detail

1. Click on  **सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्नुहोस्** button in list page with related budget head and month progress,

2. A form will be pop-up,
3. Choose your file to be uploaded and add some description to it (**Note: Accepted File Formats are doc, docx, zip, rar, pdf, txt, xls, xlsx, jpeg and jpg**),
4. Click on  button to add more documents,
5. Click on  button to edit any entered data,
6. Click on  button to remove the respective row data,
7. Click on  button to get your selected document uploaded,
8. After document gets uploaded it will redirect you to the list page.




सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्नुहोस्

Accepted File Formats: doc, docx, zip, rar, pdf, txt, xls, xlsx, jpeg and jpg

क्र.सं	सम्बन्धित कागजात छान्नुहोस्	कागजात विवरण	संचालन
1	UQUVSSM-2020US27.jpg	gsdfasdf	हेर्नुहोस्
2	I4BVFOPC-testpdf	fasdf	हेर्नुहोस्
3	TIVsd0I9-Gunja-CV_-Int_-Copy.docx	fasdf	हेर्नुहोस्
4	T8IRG7q-RoadBoard-Report.xlsx	asdfasdf	हेर्नुहोस्

1. No file selected.

 **Add new record to add document**  **Delete record**

 **Save**

Fig: file upload page

8.0 नीति तथा कार्यक्रम

Click on **नीति तथा कार्यक्रम** menu to enter monthly progress details. List of created project page will be displayed.

The screenshot shows the PMIS interface with the 'नीति तथा कार्यक्रम' menu highlighted. Below the menu, there is a table titled 'नीति तथा कार्यक्रम प्रगति सूची'. The table has columns for 'क्र.सं.', 'कार्यालयको नाम', 'बजेट उपशीर्षक', 'महिना', and 'संचालन'. There are two rows of data. A red arrow points to the 'संचालन' column, specifically to the 'सच्याउनुहोस्' button in the first row.

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	बजेट उपशीर्षक	महिना	संचालन
1	273 पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर	337011144 पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)	कार्तिक	सच्याउनुहोस्
2	273 पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर	337011144 पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)	वैशाख	सच्याउनुहोस्

Edit record

Fig: Niti tatha karyakram pragati list

Add Niti Tatha Karyakram progress details

- Click on **नीति तथा कार्यक्रम प्रगति विवरण बनाउनुहोस्** button in list page,
- A form will be displayed,
- Enter your required information (**बजेट उपशीर्षक, महिना, बार्षिक क्रियाकलाप, मासिक प्रगति**) as in the entry form,
- Click on **नयाँ रेकर्ड थप्नुहोस्** button to add more progress for annual activities in the selected budget head and month,
- Click on **हटाउनुहोस्** button to remove the respective row date,
- Click on **सच्याउनुहोस्** button to edit any entered data,
- Click on **सेभ गर्नुहोस्** button to save the form and **रद्द गर्नुहोस्** button to cancel the data entry process,
- After data is saved it will redirect you to the list page.

9.0 प्रतिवेदन

To view and print progress reports, hover on **प्रतिवेदन** menu, you can see the list of report types. Click on the displayed menu type for your report.




Figure: Office wise report menu

9.1 Monthly Progress Report (मासिक प्रगति)

Click on **मासिक प्रगति** sub-menu under **प्रतिवेदन** menu for office wise monthly progress report. To view report:

1. Select **महिना** and **बजेट उपशीर्षक** and click on **प्रतिवेदन हेर्नुहोस्** button,
2. Report will be displayed as below,

मासिक प्रगति

महिना

आषाढ

बजेट उपशीर्षक

337010114 सडक विभाग

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

प्रतिलिपि

नेपाल सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सडक विभाग

सडक विभाग, जलिवटपुर

मासिक प्रगति

महिना: आषाढ, १९७०/७१

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक	आषाढ महिनाको प्रगति										आषाढ महिना सम्मको प्रगति										कैफियत
		नयाँ कारोबार सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	पारोले सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	नयाँ टुप्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	सडक टुप्याक योजना गर्ने कार्य सम्पन्न (कि.मि.)	कारोबारले (पुरानो/नयाँ) पुनर्स्थापना सम्पन्न (कि.मि.)	आवधिक मर्मत सम्भार सम्पन्न (कि.मि.)	पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	सडक सुरक्षा कार्य (W-Beam, Concrete Gabion etc) सम्पन्न (कि.मी.)	निर्माण जारी पुलहरू (संख्या)	नयाँ कारोबारले सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	पारोले सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	नयाँ टुप्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	सडक टुप्याक योजना गर्ने कार्य सम्पन्न (कि.मि.)	कारोबारले (पुरानो/नयाँ) पुनर्स्थापना सम्पन्न (कि.मि.)	आवधिक मर्मत सम्भार सम्पन्न (कि.मि.)	पुल निर्माण सम्पन्न (संख्या)	सडक सुरक्षा कार्य (W-Beam, Concrete Gabion etc) सम्पन्न (कि.मी.)	निर्माण जारी पुलहरू (संख्या)			
१	33७०१०११४ सडक विभाग	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
	जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			

Fig: Monthly report for individual office

- Click on  **प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्** button to print the displayed report,
- Click on  **एक्सेलमा हेर्नुहोस्** button to export displayed report in excel format.

9.2 Quarterly Progress Report (त्रैमासिक प्रगति)

Click on **त्रैमासिक प्रगति** sub-menu under **प्रतिवेदन** menu for office wise collective progress report. To view report:

- Select **त्रैमासिक अवधि** and **बजेट उपशीर्षक** and click on  **प्रतिवेदन हेर्नुहोस्** button,
- Report will be displayed as below,

त्रैमासिक प्रगति विवरण

त्रैमासिक अवधि

चौधौ त्रैमासिक

बजेट उपशीर्षक

337010114 सडक विभाग

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्

एक्सेलमा हेर्नुहोस्

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
ललितपुर
चौधौ त्रैमासिक प्रगति

Fig: Quarterly progress for individual office

बजेट उपशीर्षक: 337010114 सडक विभाग

क्र.स	सडकको नाम	वार्षिक लक्ष्य				चौधौ त्रैमासिक लक्ष्य				चौधौ त्रैमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट र हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत				विशिष्ट प्रगति प्रतिशत			
		नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राप्त सडक निर्माण (कि.मी.)	कारोपरे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राप्त सडक निर्माण (कि.मी.)	कारोपरे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राप्त सडक निर्माण (कि.मी.)	कारोपरे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राप्त सडक निर्माण (कि.मी.)	कारोपरे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	वार्षिक विनियोजन सहित	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत	चौधौ त्रैमासिक सहीत		
१	सडक	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	
	जम्मा	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	

- Click on  **प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्** button to print the displayed report,
- Click on  **एक्सेलमा हेर्नुहोस्** button to export displayed report in excel format.

9.3 Remaining Payment (दायित्व विवरण)

Click on **दायित्व विवरण** sub-menu under **प्रतिवेदन** menu for office wise collective progress report. To view report:

- Report will be displayed as below

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
सडक विभाग, ललितपुर
दायित्व विवरण
२०७८/७९

क्र.सं.	कम्प्युनेट नं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम संख्या	योजनाको कुल ठेक्का रकम (रु हजारमा)	योजनाको हालसम्मको कुल खर्च (रु हजारमा)	आगामी आ व मा सन् अनुमानित दायित्व रकम (रु हजारमा)	अवस्था	कैफियत
३३००११३७४		सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम						
१	१५३	खुम्बु-तौलिहवा-म.रा.मा. गोरुसिङ्गे-सन्धिखर्क सडक, कपिलबस्तु	७.००	७००.००	७००.००	०.००	सम्पन्न	
३३००११६९४		वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम						
१	२	बसन्तपुर गुफापोखरी सभापोखरी दुंगेसोँघु दोभान सडक, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा	७.००	१००.००	०.००	१००.००	चालु	
२	८	पातुङ्गटार हर्मी छात्रोक्त गौखु श्रीनाथकोट जैबारी ४ मुल्केक सिर्चुंग ध्यांवोक सडक, गोर्खा	७७.००	२००.००	०.००	२००.००	चालु	
		जम्मा	११.००	१,०००.००	७००.००	३००.००		

Fig: Payment Remaining report for individual office

- Click on  **प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्** button to print the displayed report,
- Click on  **एक्सेलमा हेर्नुहोस्** button to export displayed report in excel format.

9.4 Collective Progress Report (चौमासिक प्रगति)

Click on **चौमासिक प्रगति** sub-menu under **प्रतिवेदन** menu for office wise collective progress report. To view report:

- Select चौमासिक अवधि and बजेट उपशीर्षक and click on  **प्रतिवेदन हेर्नुहोस्** button,
- Report will be displayed,
- Click on  **प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्** button to print the displayed report,
- Click on  **एक्सेलमा हेर्नुहोस्** button to export displayed report in excel format.

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

चौमासिक प्रगति विवरण

चौमासिक अवधि: प्रथम चौमासिक

बजेट उपशीर्षक: 337011144 पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

Search parameters

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्

एक्सेलमा हेर्नुहोस्

Export to excel button

Print button

Fig: Chaumashik pragati report for individual office

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर
प्रथम चौमासिक प्रगति

जेट उपशीर्षक: ३३७०१११४४ पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)

क्र.सं.	सडकको नाम	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत		विशेष प्रगति प्रतिशत	
		नयाँ टुपाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ टुपाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ टुपाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ टुपाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	प्रथम चौमासिक विनियोजन	प्रथम चौमासिक खर्च	प्रथम चौमासिक सम्मको खर्च	प्रथम चौमासिक	प्रथम चौमासिक सम्मको	प्रथम चौमासिक	प्रथम चौमासिक सम्मको
१	TEST	१.००	१.००	१.००	१.००	२.००	२.००	२.००	२.००	३.००	३.००	३.००	३.००	४.००	४.००	४.००	४.००	१००.००	१०.००	१०.००	१०.००	२०.००	२०.००	१०.००	१०.००
२	TEST1	२.००	२.००	२.००	२.००	३.००	३.००	३.००	३.००	४.००	४.००	४.००	४.००	५.००	५.००	५.००	५.००	२००.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	१५.००	१५.००
	जम्मा	३.००	३.००	३.००	३.००	५.००	५.००	५.००	५.००	७.००	७.००	७.००	७.००	९.००	९.००	९.००	९.००	३००.००	४०.००	४०.००	४०.००	५०.००	५०.००	२५.३३	२५.३३

Figure: Office wise collective progress report

9.5 National Pride Progress Report (राष्ट्रिय गौरव)

Click on **राष्ट्रिय गौरव** sub-menu under **प्रतिवेदन** menu for office wise national pride project's progress report. To view report:

1. Select महिना and बजेट उपशीर्षक and click on **प्रतिवेदन हेर्नुहोस्** button,
2. Report will be displayed,
3. Click on **प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्** button to print the displayed report,
4. Click on **एक्सेलमा हेर्नुहोस्** button to export displayed report in excel format.

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

महिना

श्रावण

बजेट उपशीर्षक

337011144 पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

Search parameters

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्

एक्सेलमा हेर्नुहोस्

Print button

Export to excel button

Fig: rastriya gaurav kaa aayojana ko pragati for individual office

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष: २०७६/७७			
महिना: श्रावण मसान्त सम्म			
बजेट उपशीर्षक नं: ३३७०१११४४			
आयोजनाको नाम		पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)	
यस आ.ब.मा विनियोजित बजेट		२.०० (दुई हजार रुपैया मात्र)	
हाल सम्मको खर्च		२.०० (दुई हजार रुपैया मात्र)	
वित्तिय प्रगति प्रतिशत		१००.००% (बार्षिक खिनियोजनको)	
यस आ.ब.को भौतिक लक्ष्य	नयाँ ट्रयाक निर्माण	२.००	कि.मी.
	ग्राभेल सडक निर्माण	२.००	कि.मी.
	कालोपत्रे सडक निर्माण	१२.००	कि.मी.
	पुल निर्माण	१२.००	वटा
यस आ.ब.को हाल सम्मको भौतिक प्रगति	नयाँ ट्रयाक निर्माण	१२.००	कि.मी.
	ग्राभेल सडक निर्माण	२.००	कि.मी.
	कालोपत्रे सडक निर्माण	२.००	कि.मी.
	पुल निर्माण	२.००	वटा
भौतिक प्रगति प्रतिशत		६४.२९% (बार्षिक लक्ष्यको)	
लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनुको कारण		११	
समस्या समाधानको लागि गरिएको सुझाव		१	

Figure: Office wise national pride project's progress report

9.6 Niti tatha karyakram नीति तथा कार्यक्रम)

Click on नीति तथा कार्यक्रम sub-menu under प्रतिवेदन menu for office wise niti tatha karyakram progress report. To view report:

1. Select महिना and click on प्रतिवेदन हेर्नुहोस् button,
2. Report will be displayed,
3. Click on प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस् button to print the displayed report,
4. Click on एक्सेलमा हेर्नुहोस् button to export displayed report in excel format.

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण

महिना सम्मको

Search parameters

प्रतिवेदन नीति तथ्यांक

Export to excel button

Print button

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
प्रणाली (मध्यमदाली) राबमार्ग योजना कार्यालय, पोखरा
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति विवरण
वैशाख महिना सम्मको मासिक प्रगति विवरण


Fig: niti तथा karyakram pragati for individual office

क्र.सं.	नीति तथा कार्यक्रमको विवरण	बजेट विवरण समावेश हुने नं.	मुख्य क्रियाकलाप	LMBIS कोड नम्बर	मासिक तथ्यांक (वार्षिक)		मासिक तथ्यांक तथा प्रगति												हालसम्मको तथ्यांक	हालसम्मको कुल प्रगति	वार्षिक तथ्यांक वृद्धि/घटि प्रगति %	प्रगति विवरण	मुख्य सम्पादित कार्य	कैलान																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					मासिक प्रगति	दशमा प्रगति	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रिल	मई	जुन	जुलै	अगस्त	सेप्टेम्बर	अक्टोबर	नोभेम्बर	दिसम्बर																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
५१.४८	आगामी चार बर्षीय मध्यमदाली (प्रणाली) सडकमार्ग र हावापरी सडकमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ	१०४	१) मध्यमदाली (प्रणाली) सडकमार्गको कारोबार गर्ने कार्य।	३५०.००	कि.मी.	०.००	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

Figure: Office niti तथा karyakram progress report

10.0 Management Report (व्यवस्थापन प्रतिवेदन)

Management report is generated to analysis collective progress from different offices and different projects. To view and print management progress reports, only user having **administrator** role can view the management reports. Hover on **व्यवस्थापन प्रतिवेदन** menu, you can see the list of report types. Click on the displayed menu type for your report.



10.1 शीर्षकगत मासिक प्रगति विवरण

शीर्षकगत मासिक प्रगति विवरण

अर्थिक वर्ष

2078/79

प्रतिकेन्द्रको प्रकार

कार्यलयगत/शीर्षकगत मासिक विवरण

महिना

माघ

बजेट उपशीर्षक

337011024 जी.पी. रावमार्ग (सुप्रीमार्ग-छुई)

प्रतिकेन्द्र हेतुलिस्

प्रतिकेन्द्र फ्रीट गर्नुहोस्

एक्सेलमा हेतुलिस्

Search parameters

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९
६.९.२०२१ १२:२५:२९ जी.पी. रावमार्ग (सुप्रीमार्ग-छुईले, सुप्रीमार्ग-छुईले-अर्द्धसडक अन्त्येष्ट)

क्र.सं	कार्यालयको नाम	माघ महिनाको प्रगति										माघ महिना सम्मको प्रगति							
		नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	सडक ट्याक चोडा गर्ने कार्य सम्पन्न (कि.मि.)	कालोपत्रे (पुनर्निर्माण/ पुनर्वर्धन) सम्पन्न (कि.मि.)	आवधिक मार्गत सम्भार सम्पन्न (कि.मि.)	पुत निर्माण सम्पन्न (संख्या)	सडक सुरक्षा कार्य (W-Beam, Concrete Gabion etc) सम्पन्न (कि.मी.)	निर्माण जारी पुलहरु (संख्या)	नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	सडक ट्याक चोडा गर्ने कार्य सम्पन्न (कि.मि.)	कालोपत्रे (पुनर्निर्माण/ पुनर्वर्धन) सम्पन्न (कि.मि.)	आवधिक मार्गत सम्भार सम्पन्न (कि.मि.)	पुत निर्माण सम्पन्न (संख्या)	सडक सुरक्षा कार्य (W-Beam, Concrete Gabion etc) सम्पन्न (कि.मी.)	निर्माण जारी पुलहरु (संख्या)
१		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	कुल जम्मा	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
कार्यालयगत मासिक प्रगति विवरण
महिना: माघ, २०७८/७९

Fig: Sirshakgat monthly progress

10.2 कार्यालयगत मासिक प्रगति विवरण

कार्यालयगत मासिक प्रगति विवरण

अर्थिक वर्ष

2078/79

महिना

माघ

कार्यालयको नाम

३ योजना तथा अनुगमन महासङ्घ (योजना अनुगमन तथा सुपरान्तर शाखा)
३७ उपत्यका, कोशी सडक योजना, बाँझुपार
६४ हावाको रावमार्ग अन्त्येष्ट, योजना कार्यालय, मुमुरी
७७ आवाकोष निर्माण, सु.मि.मि., विमानस्थल, काठमाडौं
७९ सडक क्षेत्र विकास अन्त्येष्ट, सु.मि.मि., काठमाडौं
८७ काली लोकपथ सडक योजना, तल्लेखु
९२ सडक क्षेत्र विकास अन्त्येष्ट, सु.मि.मि., काठमाडौं
९३ खोही मार्ग सडक योजना, रोल्पा
९८ हावाको रावमार्ग अन्त्येष्ट, योजना कार्यालय, काठमाडौं
१०६ हावाको रावमार्ग सडक योजना, काठमाडौं

प्रतिकेन्द्र हेतुलिस्

प्रतिकेन्द्र फ्रीट गर्नुहोस्

एक्सेलमा हेतुलिस्

Search parameters

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
कार्यालयगत मासिक प्रगति विवरण
महिना: माघ, २०७८/७९

Fig: office wise monthly progress

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक	माघ महिनाको प्रगति										माघ महिना सम्मको प्रगति								केफिफत
		नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	सडक ट्याक चोडा गर्ने कार्य सम्पन्न (कि.मि.)	कालोपत्रे (पुनर्निर्माण/ पुनर्वर्धन) सम्पन्न (कि.मि.)	आवधिक मार्गत सम्भार सम्पन्न (कि.मि.)	पुत निर्माण सम्पन्न (संख्या)	सडक सुरक्षा कार्य (W-Beam, Concrete Gabion etc) सम्पन्न (कि.मी.)	निर्माण जारी पुलहरु (संख्या)	नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	नयाँ ट्याक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	सडक ट्याक चोडा गर्ने कार्य सम्पन्न (कि.मि.)	कालोपत्रे (पुनर्निर्माण/ पुनर्वर्धन) सम्पन्न (कि.मि.)	आवधिक मार्गत सम्भार सम्पन्न (कि.मि.)	पुत निर्माण सम्पन्न (संख्या)	सडक सुरक्षा कार्य (W-Beam, Concrete Gabion etc) सम्पन्न (कि.मी.)	निर्माण जारी पुलहरु (संख्या)	
१	३३७०१११२४ खोही मार्ग (खोही-मुमुरी-शितल-छाँगाउ-पञ्चाङ-मुसिकोट-मैकेट)	०.००	०.००	१.००	३.००	०.००	०.००	१.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	५.००	१५.००	०.००	०.००	१.००	०.००	२.००	
	जम्मा	०.००	०.००	१.००	३.००	०.००	०.००	१.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	५.००	१५.००	०.००	०.००	१.००	०.००	२.००	

10.3 शीर्षकगत त्रैमासिक विवरण

– शीर्षकगत त्रैमासिक विवरण

आर्थिक वर्ष

2078/79

प्रतिवेदनको प्रकार

कार्यालयगत/शीर्षकगत त्रैमासिक विवरण

त्रैमासिक अवधि

तेस्रो त्रैमासिक

मार्ग निर्माण / पुनरुत्थान

- कृष्य एउटा छाड्नुहोस् -

बजेट उपशीर्षक

337011044 कान्ती राजपुर

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्

एक्सेलमा हेर्नुहोस्

Search parameters

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
कार्यालयगत/शीर्षकगत प्रगति (तेस्रो त्रैमासिक)

Fig: Officewise budget head wise quarterly progress

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९
ब.उ.मि.नं.: ११०११०११ कान्ती राजपुर

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट र हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत		विशेष प्रगति प्रतिशत	
		नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो त्रैमासिक विनियोजन	तेस्रो त्रैमासिक खर्च	तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्नको खर्च	तेस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्नको	तेस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्नको
१	कान्ती लोकतन्त्र सडक योजना, ललितपुर	०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००,०००.००	१०१,१५०.००	२०,०००.००	२०,०००.००	२.६३	११.०९	१९.३९	६.६७
जम्मा		०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००,०००.००	१०१,१५०.००	२०,०००.००	२०,०००.००	२.६३	११.०९	१९.३९	६.६७

10.4 कार्यालयगत त्रैमासिक विवरण

– कार्यालयगत त्रैमासिक विवरण

आर्थिक वर्ष

2078/79

त्रैमासिक अवधि

तेस्रो त्रैमासिक

कार्यालयको नाम

३ योजना तथा अनुगमन महाशाखा (योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा)
 ५ योजना तथा अनुगमन महाशाखा (सडक सुरक्षा तथा ट्रफिक शाखा)
 ७ पुल महाशाखा (डिजाइन तथा अनुगमन शाखा)
 ५७ उत्तर दक्षिण, कोशी सडक योजना, संखुवासभा
 ६३ गाईघाट विद्युत सडक योजना, उदयपुर
 ६४ हुतावी राजमार्ग आयोजना, योजना कार्यालय, धुवसरी
 ७७ आयोजना निर्देशनालय, ए.डि.डि., विद्यालगर, काठमाण्डौ
 ७९ सडक क्षेत्र विकास आयोजना वि.मि.पु., काठमाण्डौ
 ८७ कान्ती लोकतन्त्र सडक योजना, ललितपुर
 ८७ सातपानी सडक योजना, अर्घाखाँची

कार्यालयको नाम

Unselect

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्

एक्सेलमा हेर्नुहोस्

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
तेस्रो त्रैमासिक प्रगति

Fig: Officewise quarterly progress

आर्थिक वर्ष: २०७८/७९

क्र.सं.	ब.उ.मि.नं.	सडकको नाम	वार्षिक लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट र हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत		विशेष प्रगति प्रतिशत											
			नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न (कि.मि.)	प्राथमिक सडक निर्माण (कि.मि.)	काठोपरे सडक निर्माण (कि.मि.)	वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	तेस्रो त्रैमासिक विनियोजन	तेस्रो त्रैमासिक खर्च	तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्नको खर्च	तेस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्नको	तेस्रो त्रैमासिक	तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्नको							
कान्ती लोकतन्त्र सडक योजना, ललितपुर																																				
			०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
		जम्मा (सडक क्षेत्र र औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सहित)	०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा नयाँ निर्माण	०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा पुनर्निर्माण/पुनरास्थापना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
		जम्मा अवशिष्ट	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

10.5 कार्यालयगत एकिकृत दायित्व विवरण

– कार्यालयगत एकिकृत दायित्व विवरण

अधिक वर्ष

2078/79

57 उत्तर दक्षिण, कोशी सडक योजना, संखुवासभा

63 गाईघाट दिकेत सडक योजना, उदयपुर

154 व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना (राष्ट्रिय विद्युत्कार-इटहरी-धरान मार्ग), सुनसरी

163 भक्तपुर-नगरकोट-विष्णुघाट, बलुङ-दक्षिणकोशी सडक योजना, खरमहल, काठमा

164 लामोखो-तामकोशी-विरे सडक योजना, किभुपाखीक

217 हिमाली विमिकोट सडक योजना, हुम्ला

218 पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नं. १, धरान, सुनसरी

220 मोहनापुल अन्तरीय सडक योजना कार्यालय, कैलाली

222 सेती राजमार्ग (उत्तर खण्ड) कैलाली-ताप्लेजुङ सडक योजना, दमक

227 महाकाली धात योजना, महेन्द्रनगर, काठमाडौं

कार्यालयको नाम

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

Search Parameters

Unselect

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस् एक्सेलमा हेर्नुहोस्

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग कार्यालयगत दायित्व विवरण							
क्र.सं	बजेट उपशीर्षक	कार्यक्रम संख्या	योजनाको कुल ठेक्का रकम (रु हजारमा)	योजनाको हालसम्मको कुल खर्च (रु हजारमा)	आगामी आ व मा सन् अनुमानित दायित्व रकम (रु हजारमा)	अवस्था	कैफियत
पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नं. १, धरान, सुनसरी							
१	३३७०११२२४ स्थानीय सडक पुल निर्माण	२९.००	५,३०८,६२८.००	०.००	१,२००,०००.००	चातु	
२	३३७०११२२४ रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल सुत्सा संरक्षण	७.००	१,१२७,४५४.००	०.००	१२५,०००.००	चातु	
	जम्मा	३६.००	६,४३६,०८२.००	०.००	१,३२५,०००.००		
	कुल जम्मा	३६.००	६,४३६,०८२.००	०.००	१,३२५,०००.००		

Fig: office wise remaining payment

10.6 कार्यालयगत/शीर्षकगत एकिकृत दायित्व विवरण

– कार्यालयगत/शीर्षकगत एकिकृत दायित्व विवरण

अधिक वर्ष

2078/79

प्रतिवेदनको प्रकार

एकिकृत मासिक विवरण

337011014 सगरमाथा राजमार्ग (गाईघाट दिकेत खण्ड)

337011084 मदन भण्डारी राजमार्ग (बाह्रनौली देखि रुपाल सम्म)

337011114 सडक सुधार आयोजना

337011184 उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कात्तीगडकी र कोशी)

337011224 स्थानीय सडक पुल निर्माण

337011254 महाकाली पुल निर्माण आयोजना

337011264 सेती राजमार्ग (टिकापुरलोडे-बैजपुर-ताप्लेजुङ)

बजेट उपशीर्षक

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

Search Parameters

Unselect

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस् एक्सेलमा हेर्नुहोस्

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग शीर्षकगत एकिकृत दायित्व विवरण						
क्र.सं	बजेट उपशीर्षक	कार्यक्रम संख्या	योजनाको कुल ठेक्का रकम (रु हजारमा)	योजनाको हालसम्मको कुल खर्च (रु हजारमा)	आगामी आ व मा सन् अनुमानित दायित्व रकम (रु हजारमा)	अवस्था
१	३३७०११२२४ स्थानीय सडक पुल निर्माण	१२६.००	११,९६९,७७०.०६	०.००	३,७९८,६६५.३८	चातु
	कुल जम्मा	१२६.००	११,९६९,७७०.०६	०.००	३,७९८,६६५.३८	

Fig: Cumulative budget head wise payment remaining

10.7 चौमासिक प्रगति

Click on चौमासिक प्रगति sub-menu under व्यवस्थापन प्रतिवेदन menu to view एकिकृत चौमासिक विवरण and कार्यालयगत/शीर्षकगत चौमासिक विवरण. To view report:

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

1. Select प्रतिवेदनको प्रकार, चौमासिक अवधि and बजेट उपशीर्षक
2. Click on  प्रतिवेदन हेर्नुहोस् button to view report,
3. Report will be displayed as per selected parameters,
4. Click on  प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस् button to print the displayed report,
5. Click on  एक्सेलमा हेर्नुहोस् button to export displayed report in excel format.



शीर्षकगत चौमासिक विवरण

आर्थिक वर्ष

2076/77

प्रतिवेदनको प्रकार

एकिकृत चौमासिक विवरण

चौमासिक अवधि

प्रथम चौमासिक

बजेट उपशीर्षक

337011144 पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)

337011224 स्थानीय सडक पुल निर्माण

337011374 सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

Unselect

Search parameters

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्  एक्सेलमा हेर्नुहोस् 

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
प्रथम चौमासिक प्रगति

Fig: budget head wise collective progress report for Management Team

थिंक वर्ष: २०७६/७७

क्र.सं.	ब.उ.क्र.नं.	योजनाको नाम	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत		वित्तीय प्रगति प्रतिशत
			नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	प्रथम चौमासिक विनियोजन	प्रथम चौमासिक खर्च	प्रथम चौमासिक सम्मको खर्च	प्रथम चौमासिक सम्मको	प्रथम चौमासिक सम्मको	
१	३३७०११२२४	स्थानीय सडक पुल निर्माण	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	१००.००
		जम्मा	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००	१००.००

Copyright ©2020. All Rights Reserved.
Department of Roads, Government of Nepal.

Figure: Management Report-एकिकृत शीर्षकगत चौमासिक विवरण

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)




Figure: Management Report - कार्यालयगत/शीर्षकगत चौमासिक विवरण

10.8 कार्यालयगत प्रगति विवरण

Click on **कार्यालयगत प्रगति विवरण** sub-menu under **व्यवस्थापन प्रतिवेदन** menu to view **एकिकृत कार्यालयगत चौमासिक विवरण**. To view report:

1. Select **चौमासिक अवधि** and **कार्यालयको नाम** (choose individual or multiple or click on 'Select All' button to select all available offices)
2. Click on **प्रतिवेदन हेर्नुहोस्** button to view report,
3. Report will be displayed as per selected parameters,
4. Click on **प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्** button to print the displayed report,
5. Click on **एक्सेलमा हेर्नुहोस्** button to export displayed report in excel format.

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

– कार्यालयगत चौमासिक विवरण

आर्थिक वर्ष

2076/77

चौमासिक अवधि

प्रथम चौमासिक

कार्यालयको नाम

235 सडक डिभिजन, ईलाम

273 पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पोचथर

290 सडक विभाग, ललितपुर

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

Unselect

Search Parameters

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस् एक्सेलमा हेर्नुहोस्

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
प्रथम चौमासिक प्रगति

Fig: Office wise cumulative progress report for Management Team

आर्थिक वर्ष: २०७६/७७

क्र.सं	ब.उ.शि.नं.	सडकको नाम	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति				बजेट रु हजारमा				भारित प्रगति प्रतिशत		वित्तीय प्रगति प्रतिशत		
			नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	नयाँ ट्रयाक निर्माण (कि.मी.)	ग्राभेल सडक निर्माण (कि.मी.)	कालोपत्रे सडक निर्माण (कि.मी.)	पुल निर्माण (वटा)	वार्षिक विनियोजन संशोधन सहित	प्रथम चौमासिक विनियोजन	प्रथम चौमासिक खर्च	प्रथम चौमासिक सम्मको खर्च	प्रथम चौमासिक	प्रथम चौमासिक सम्मको	प्रथम चौमासिक	प्रथम चौमासिक सम्मको	
सडक डिभिजन, ईलाम																											
१	३३७०११२२४ स्थानीय सडक पुल निर्माण	road ilam	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००
जम्मा			१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	६.००	१.००	१.००	१००.००	१००.००		
सडक विभाग, ललितपुर																											
१	३३७०११२२४ स्थानीय सडक पुल निर्माण	road1	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००	१.००
२	३३७०११२२४ स्थानीय सडक पुल निर्माण	road2	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
जम्मा			३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	४३.००	३.००	७१.००	१००.००	१००.००		

Figure: Management Report - कार्यालयगत चौमासिक विवरण

10.9 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति

Click on **राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति** sub-menu under **व्यवस्थापन प्रतिवेदन** menu to view **एकिकृत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण**. To view report:

1. Select महिना, बजेट उपशीर्षक and कार्यालयको नाम (Office name is optional, if you choose office then the generated report will be of that office only but if you do not choose the office name then cumulative report will be generated),
2. Click on **प्रतिवेदन हेर्नुहोस्** button to view report,
3. Report will be displayed as per selected parameters,
4. Click on **प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस्** button to print the displayed report,
5. Click on **एक्सेलमा हेर्नुहोस्** button to export displayed report in excel format.

USER GUIDE – PROGRESS MONITORING INFORMATION SYSTEM (PMIS)

– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

महिना श्रावण

बजेट उपशीर्षक 337011144 पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)

कार्यालय 273 पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर

प्रतिवेदन हेर्नुहोस्

Search parameters

प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस् एक्सेलमा हेर्नुहोस्

Fig: cumulative rastriya gaurav aayojana report for Management Team

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

कार्यालय: पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर			
आर्थिक वर्ष: २०७६/७७			
महिना: श्रावण मसान्त सम्म			
बजेट उपशीर्षक नं: ३३७०१११४४			
आयोजनाको नाम	पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग)		
यस आ.ब.मा विनियोजित बजेट	२.०० (दुई हजार रुपैया मात्र)		
हाल सम्मको खर्च	२.०० (दुई हजार रुपैया मात्र)		
बित्तिय प्रगति प्रतिशत	१००.००% (बार्षिक विनियोजनको)		
यस आ.ब.को भौतिक लक्ष्य	नयाँ ट्रयाक निर्माण	२.००	कि.मी.
	ग्राभेल सडक निर्माण	२.००	कि.मी.
	कालोपत्रे सडक निर्माण	१२.००	कि.मी.
	पुल निर्माण	१२.००	वटा
यस आ.ब.को हाल सम्मको भौतिक प्रगति	नयाँ ट्रयाक निर्माण	१२.००	कि.मी.
	ग्राभेल सडक निर्माण	२.००	कि.मी.
	कालोपत्रे सडक निर्माण	२.००	कि.मी.
	पुल निर्माण	२.००	वटा
भौतिक प्रगति प्रतिशत	६४.२९% (बार्षिक लक्ष्यको)		
लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनुको कारण	११		
समस्या समाधानको लागि गरिएको सुझाव	१		

Figure: Management Report - कार्यालयगत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण

10.10 नीति तथा कार्यक्रम

Click on नीति तथा कार्यक्रम sub-menu under व्यवस्थापन प्रतिवेदन menu to view एकिकृत नीति तथा कार्यक्रम प्रगति विवरण. To view report:

1. Select महिना सम्मको (The report data will be generated till the selected month),
2. Click on प्रतिवेदन हेर्नुहोस् button to view report,
3. Report will be displayed as per selected parameters,
4. Click on प्रतिवेदन प्रिन्ट गर्नुहोस् button to print the displayed report,
5. Click on एक्सेलमा हेर्नुहोस् button to export displayed report in excel format.

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण

महिना सम्मको

दिनांक

Search parameter

प्रतिवेदन हेर्नुहोस् एक्सेलमा हेर्नुहोस्

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक विभाग
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण
वैशाख महिना सम्मको मासिक प्रगति विवरण

Fig: cumulative niti तथा karyakram progress for Management Team

हुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्याख्या	बजेट विवरणसँग सम्बन्धित हुँदा नं.	मुख्य क्रियाकलाप	LMBIS कोड नम्बर	मार्गरेटिंग (वर्षिक)		मासिक सत्य तथा प्राप्ति																हालसम्मको सत्य	हालसम्मको कुल प्राप्ति	हालसम्मको कुल प्राप्ति	प्राप्ति विवरण	मुख्य सम्पादित कार्य	कैफियत																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					वर्षिक क्रियाकलाप	वर्षिक परिणाम	इकाई	भारत		भारत		अजित		कार्तिक		महेश्वर		पौष		माघ		फाल्गुन							चैत्र		वैशाख		जेठ		आषाढ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य							प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति	सत्य	प्राप्ति																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
२३.८१	वेड	१५३	१) नारायणघाट-बुटवल खण्ड १५ कि. मि. सडक ४ लेन तथा बायाँ ओरमा सर्बिस लेन सहितको सडक विस्तारको निर्माण सहित (Construction Survey) कार्य।	३३००११०४	निर्माण सहित कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य।	१००.००	३३.३३	१०.००	२०.००	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३	३३.३३

Figure: Management Report - कार्यालयगत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मासिक प्रगति विवरण