



नेपाल सरकार  
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय  
(पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा)

फोन नं. { ४२९९८८०  
४२९९९३९  
४२९९६५५  
४२९९५८४  
फ्याक्स नं.- ४२९९७२०  
सिंहदरवार, काठमाडौं,  
नेपाल .



URL : www.mopit.gov.np  
email : info@mopit.gov.np

प.सं. :- नि/७.०७६।७७

च नं :- ४२

मिति: २०७६/०५/१४

विषय: म्याद थप सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बारे।

श्री सडक विभाग,  
चाकुपाट, ललितपुर।

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग ललितपुर
मूल दर्ता नं.: १२३४
दर्ता नं.: २१९६
मिति: २०७६/०५/१४

प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (आठौं संशोधन समेत) को नियम १२० (६) अनुसार २०७६/०२/२३ गते अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी उपनियम १(क) बमोजिम म्याद थपको लागि निवेदन परेको सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतले बढीमा एक वर्षको म्याद थप गर्न सक्ने छु भनी उल्लेख भएको हुँदा म्याद थप प्रकृयाको लागि तपशिल अनुसारको विवरणहरु सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारी साइट इन्चार्ज र योजना प्रमुखले सही छाप गरी अनिवार्य रुपमा म्याद थप फाइलमा संलग्न राख्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।

तपशिल

- १) ठेक्का सम्बन्धी विवरण, P.B./A.P.G निकायहरुका म्यादहरु
- २) मुख्या मुख्य निर्माण कार्य सम्बन्धी विवरण
- ३) सम्पन्न भइसकेकोमा निर्माण कार्यहरुको विवरण/कार्य प्रगति
- ४) बाँकी निर्माण कार्यहरुको विवरण/लाग्ने समय
- ५) म्याद थप अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने आधारहरु
- ६) म्याद थप सम्बन्धी विवरण/Time Extension Format/फोटोहरु/प्रमाणहरु/आधारहरु
- ७) थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने प्रमाण/आधार

श्री सडक विभाग  
चाकुपाट, ललितपुर  
२०७६/०५/१४

सि.डि.ई.

२०७६/०५/१४  
(राकेश महर्जन)  
सि.डि.ई.